

ACTA DE REUNIÓN – PROYECTO LaLico

1. Información General

Proyecto	LaLico – E-commerce Licorería
Reunión N.º	3
Fecha	03 de diciembre de 2026
Duración	~28 minutos
Modalidad	Virtual
Objetivo	Revisión de avances, ajustes de UX y definición de stack tecnológico

2. Asistentes

Nombre	Organización / Rol	Participación
Sebastián (P.O.)	Propietario – La Lico	Product Owner
David	Equipo de desarrollo	Desarrollador / enlace P.O.
Kevin	Equipo de desarrollo	Desarrollador
Miguel	Equipo de desarrollo	Desarrollador
Mateo	Equipo de desarrollo	Desarrollador

3. Contexto

Reunión de seguimiento para revisar los avances de desarrollo. El equipo presentó el estado actual de los módulos de checkout/pago y planteó la decisión arquitectónica entre desarrollo propio vs. Shopify. El P.O. dio retroalimentación sobre UX y confirmó la hoja de ruta.

4. Temas Tratados

4.1 Módulo de login / identificación de usuario

- Se reconfirmó que el login con email y contraseña genera demasiada fricción para el perfil de usuario (compras nocturnas, contexto de ocio).
- Decisión: el usuario se identifica únicamente con su número de celular. No se crea una cuenta tradicional.
- En el formulario de pedido, un checkbox de "Recordarme para próximas compras" guarda nombre, teléfono y dirección para futuras compras.
- Referente validado por el P.O.: plataforma de domicilios que usa el número de celular como llave de identificación (similar a cómo Domino's reconoce al cliente por teléfono).

- El login con credenciales (usuario/contraseña) se reserva exclusivamente para el panel de administración.

4.2 Ajustes al módulo de pago (checkout)

- Se eliminaron todos los campos de tarjeta de crédito/débito (número de tarjeta, CVV, fecha de expiración): no aplican al modelo de negocio.
- Método de pago por transferencia: mostrar número de cuenta Bancolombia Ahorros y/o imagen del QR de La Lico.
- Método de pago en efectivo: disponible; el pedido pasa directamente a preparación sin esperar confirmación de comprobante.
- Campo de etiqueta cambia de "P2E" a "Transferencia" para mayor claridad.
- Campos obligatorios del formulario de entrega: nombre completo, dirección, interior/apartamento/indicaciones adicionales (campo expandido), teléfono.
- Campo de adjuntar comprobante de pago (subir foto) habilitado y funcional.
- El total del carrito debe calcularse correctamente: subtotal + costo de domicilio (nunca "free").

4.3 Flujo de notificación y panel de administración

- Una vez el cliente envía el comprobante, al administrador le llega una alerta (por WhatsApp o correo – a definir técnicamente).
- El panel administrativo muestra los pedidos en estado "En espera de verificación".
- El administrador verifica el pago manualmente y cambia el estado a "Confirmado". Los siguientes estados (separación, despacho, en ruta) se actualizan de forma manual.
- El cliente recibe el mensaje: "Tu pedido ha sido procesado con éxito. Gracias por comprar en La Lico."
- El sistema actualiza automáticamente el inventario al confirmar cada compra; cuando el stock llega a cero, el producto queda marcado como agotado.

4.4 Decisión arquitectónica: desarrollo propio vs. Shopify

Criterio	Desarrollo propio	Shopify
Costo inicial	Sin costo monetario (equipo académico)	~USD 20/mes (plan básico)
Mantenimiento	Requiere conocimiento del código	Más intuitivo y estandarizado
Personalización	Total (stack propio)	Limitada a la plataforma
Integración ERP	Posible con desarrollo adicional	Posible con apps del marketplace
Comisión por venta	0 %	2 % con proveedores externos

Decisión: continuar con arquitectura de desarrollo propio. Sebastián indicó que no invertirá en Shopify hasta validar el volumen de ventas real a través del canal digital. Una vez el e-commerce demuestre resultados (>40-50 pedidos mensuales), se evaluará la migración o mejora de infraestructura.

Cita del P.O.: "En este momento prefiero pagar los \$20 al equipo de desarrollo que a Shopify mientras el canal no ha demostrado su valor."

4.5 Carga de productos al catálogo

- El equipo aún no ha cargado los productos enviados por el P.O. porque la arquitectura técnica no estaba completamente definida.
- Una vez estabilizada la arquitectura se procederá a cargar: colores, logos, características de producto y referencias de aguardientes y rones.
- Cargar productos antes de finalizar la arquitectura implica riesgo de tener que rehacerlos si cambia la estructura de datos.

4.6 Recomendaciones del P.O. al equipo

- El objetivo primario es obtener la calificación académica; el valor comercial del proyecto es un objetivo secundario.
- Si el proyecto queda bien construido y documentado, el P.O. estará dispuesto a invertir para llevarlo a producción real en una etapa posterior.
- Se sugiere hacer pruebas con un usuario final real (sin guía del equipo) para detectar problemas de usabilidad en el journey de compra.

5. Compromisos y Próximos Pasos

Tarea / Compromiso	Responsable	Fecha límite
Eliminar campos de tarjeta de crédito del checkout	David / Equipo	Próxima reunión
Agregar campos: dirección detallada, indicaciones de entrega	David / Equipo	Próxima reunión
Implementar campo de adjuntar comprobante de pago	Equipo	Próxima reunión
Corregir lógica del total del carrito (subtotal + domicilio)	Equipo	Próxima reunión
Mostrar número de cuenta Bancolombia y/o QR en vista de pago	Equipo	Próxima reunión
Cargar productos al catálogo una vez estabilizada la arquitectura	Equipo	Sprint activo
Preparar demostración de entrega académica con casos de prueba	Equipo	Semana 9
Agendar siguiente reunión en ocho días	Equipo	Por definir

6. Cierre

Se confirmó la arquitectura de desarrollo propio para el MVP. Se definieron los ajustes finales al módulo de pago y al formulario de pedido. El P.O. expresó satisfacción con el avance y reiteró su interés en llevar el proyecto a producción real si la calidad académica se mantiene. La siguiente reunión se agendará en aproximadamente ocho días.
